

«Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества в МБОУ «СШ №26 им. А.С. Пушкина» на 2023 – 2026 учебный год

№	Наименование этапа	Мероприятия	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные
1.	Формирование базы наставляемых Формирование базы наставников Формирование наставнических пар / групп	Сбор данных о наставляемых	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение анкетирования среди педагогов желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. 3. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. 	Сентябрь -октябрь	Куратор Рабочая группа
		Сбор данных о наставниках Формирование базы наставников	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Формирование базы данных наставников из числа педагогов. 	Сентябрь -октябрь	Куратор Рабочая группа

		Отбор наставников и наставляемых Закрепление наставнических пар / групп	3. Организация круглого стола с участием наставников и наставляемых.	Октябрь	Куратор
			1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп».	Октябрь	Директор школы
2.	Формирование базы наставляемых	Сбор данных о наставляемых	1. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения.	Октябрь	Куратор Рабочая группа
3.	Организация и осуществление работы наставнических пар / групп	Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых	1. Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. 2. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 3. Регулярные встречи наставника и наставляемого. 4. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого.	В течение года	Куратор Рабочая группа
4.	Формирование наставнических пар / групп Завершение наставничества	Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками	1. Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки	Январь	Куратор
		Отчеты по итогам	1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности	Июнь	Куратор Рабочая группа

	наставнической программы	участием в программе наставничества. 2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. Итоговая справка		
--	--------------------------	--	--	--